

Управление образования Администрации города Иванова
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 30»**
(МБОУ «Гимназия № 30»)
Степанова ул., 9, г.Иваново, 153000
Телефон/факс (4932) 32-74-86, 41-55-91, e-mail: school30@ivedu.ru

ПРИКАЗ

16.10.2019

№ 271-ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

С целью организации работы по подготовке и введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и на основании приказа Управления образования Администрации г. Иванова от 11.10.2019 № 628 «Об утверждении Дорожной карты по введению ФГОС»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по вопросам подготовки и введения ФГОС СОО в составе:
Маслова Е.А. – председатель, директор МБОУ «Гимназия № 30»
Коршунова О.С. – заместитель председателя, зам. директора по УВР
Члены рабочей группы:
Снегирева М.А. - зам. директора по УВР
Стоянкина Ж.Л. – руководитель МО учителей математики
Данилова А.А. – руководитель МО учителей английского языка
Потанина Н.А. – руководитель МО учителей русского языка и литературы
Чудакова Е.В. – руководитель МО учителей истории, обществознания, географии
2. Утвердить Дорожную карту по введению ФГОС СОО (Приложение 1).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Коршунову О.С.

Директор



Е.А. Маслова

Дорожная карта

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	Разработка Дорожной карты по подготовке к переходу ФГОС СОО	До 15.10.2019	Коршунова О.С.
2	Заседание рабочей группы	До 20.10.2019	Снегирева М.А.
3	Педагогический совет по переходу на ФГОС СОО	08.11.2019	Коршунова О.С.
4	Разработка учебного плана в соответствии с ФГОС СОО.	До 15.12.2019	Коршунова О.С.
5	Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся	Ноябрь 2019 - февраль 2020	Чудакова Е.В. Данилова А.А.
6	Работа над планом внеурочной деятельности.	Ноябрь 2019 - февраль 2020	Потанина Н.А.
7	Проектирования ОП СОО	Ноябрь 2019 – март 2020	Снегирева М.А.
8	Анализ условий для открытия профильных классов в образовательном учреждении (кадры, материально – техническое обеспечение образовательного процесса, локальные нормативные акты и др.), подготовка плана мероприятий по введению ФГОС СОО.	До 15.12.2019	Маслова Е.А.
9	Определение линии учебно-методического комплекса и приобретение учебников для обучающихся 10 – 11 классов	Январь - август 2020	Стоянкина Ж.Л. Чудакова Е.В. Потанина Н.А.
10	Размещение на сайте школы информации о профильных классах	До 10.01.2020	Воскресенская Е.А.
11	Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по разъяснению ФГОС СОО и особенностей учебных планов	Ноябрь 2019 - февраль 2020	Коршунова О.С.
12	Организация работы с обучающимися 9 - х классов по выбору предметов для прохождения государственной итоговой аттестации (ОГЭ)	До 20.02.2020	Коршунова О.С.
13	Обсуждение проекта ОП СОО	До 15.04.2020	Снегирева М.А.

14	Утверждение ОП СОО руководителем общеобразовательного учреждения	До 15.05.2020	Маслова Е.А.
15	Организация приема обучающихся в 10-е профильные классы.	Июль-август 2020	Коршунова О.С.